Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)»
Кафедра «Цифровые технологии»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 1
«Инициация проекта и команды»
по дисциплине «Проектный практикум»

Проект: «GoCue»
Команда: «Диалог»

Выполнили студенты группы [номер группы уточняется]:

1. Боровик Фёдор Игоревич / разработчик, технический писатель
2. Бартоломей Андрей Максимович / менеджер проекта, аналитик, технический писатель
3. Золотилина Екатерина Сергеевна / разработчик, дизайнер
4. Поспелова Магдалина Тамазовна / разработчик, тестировщик

Проверил:
доцент кафедры «Цифровые технологии»,
канд. пед. наук Пестова С. Ю.

Омск 2026

1. Карточка проекта

1.1. Основные сведения

Название проекта	GoCue — мобильное приложение контекстных намерений; тема ожидает согласования.
Проблема	Привязанные к месту дела вспоминаются слишком рано или после ухода. Список требует ручной проверки, а сырой вход в геозону может дать ложное или повторное уведомление. Масштаб проблемы пока не измерен.
Целевые пользователи	Люди с бытовыми поручениями: покупками, посещением аптеки или почты; первичная проверка — с добровольцами.
Заказчик или эксперт	Внешнего заказчика нет. Преподаватель курса согласует тему; добровольцы помогут проверить сценарии.
Идея решения	Пользователь вводит намерение и выбирает контекст. Система хранит привязку MY_SUPERMARKET к физическому месту, ждёт подтверждённого визита и показывает подходящие намерения одной группой.
Ключевые функции MVP	Создание и завершение намерений; настройка MY_SUPERMARKET; геозона и подтверждение визита; групповая нотификация; Remind next visit; локальное хранение, журнал событий и симуляция.
Внешние интеграции (API)	Только системные API геолокации, геозон и уведомлений выбранной ОС; внешнего сетевого API нет.
Данные и их защита	На устройстве хранятся намерения, места, визиты и события. Непрерывная история GPS не ведётся; реальные координаты в учебный репозиторий не публикуются.
Предполагаемый стек	Нативное приложение: Android/Kotlin/Jetpack Compose/Room либо iOS/Swift/SwiftUI/SwiftData. Платформу определим после оценки навыков и устройств. Доменная логика отделена от GPS.
Репозиторий GitHub	https://github.com/techmo0/GoCue; репозиторий создан в личном аккаунте.
Доска GitHub Projects	Не создана. Ссылку вставить после настройки.
Зеркало репозитория	Пока не настроено; необязательно.
Запасная тема	Локальный менеджер намерений с симуляцией контекстных визитов, если реальная фоновая геолокация недоступна.

1.2. Оценка темы по критериям курса

Шкала: 0 – нет, 1 – частично, 2 – да. Рекомендуемый итог – не менее 9 из 14.

Критерий	Оценка	Обоснование
Практическая значимость: система решает реальную проблему	2	Есть конкретный сценарий с забытым поручением; частоту проблемы проверим интервью.
Доступны пользователи или заказчик для интервью и проверки	1	Добровольцы доступны; устройство и ОС для испытаний ещё не подтверждены.
Реализуемость командой из 3–4 человек за 2 семестра	2	MVP ограничен одной платформой, ручными местами и подтверждёнными визитами.
Объём MVP: 5–15 пользовательских историй	2	Истории охватывают создание, настройку места, визит, выполнение и перенос на новый визит.
Есть интеграция хотя бы с одним внешним API	1	Интеграция с системными геозонами планируется, но платформа и прототип ещё впереди.
Есть данные, требующие защиты (роли, персональные данные)	2	Локальные координаты и события требуют контроля разрешений и удаления данных.
Интерес и компетенции команды	1	Тема выбрана инициатором; самооценка команды и согласование ещё впереди.
Итого (из 14)	11/14 (предварительно)	Уточнить после выбора платформы, проверки устройства и интервью.

2. Видение продукта (Vision)

2.1. Постановка проблемы

Проблема	О намерении, связанном с местом, пользователь вспоминает не в момент действия; напоминание по времени не знает реального контекста.
Затрагивает	Людей с бытовыми поручениями; вначале — добровольных участников сценарного тестирования.
Приводит к	Забытым покупкам и повторным поездкам; слишком ранние уведомления вызывают раздражение.
Успешное решение позволит	Записать намерение один раз и получить одну уместную группу задач во время подтверждённого визита.

2.2. Пользователи и заинтересованные лица

Группа	Описание	Главная потребность	Как решают задачу сейчас
Человек с поручениями	Регулярно бывает в магазине, аптеке или на почте	Вспомнить дело на месте без просмотра списка	Список дел, заметка или напоминание по времени
Пользователь геонапоминаний	Знаком с уведомлениями по месту	Избежать срабатывания при проезде мимо и повторов	Обычное напоминание по геозоне; сравнение проверим
Участник теста	Доброволец с устройством выбранной платформы	Понять настройку места и перенос до следующего визита	Будет приглашён после согласования сценариев

2.3. Позиционирование

Для	Люди с бытовыми делами, привязанными к месту
Которым нужно	Вспоминать о действии во время подходящего визита
[Название] – это	Локальное мобильное приложение контекстных намерений
Который	Подтверждает остановку и группирует активные намерения без дублей
В отличие от	Списки дел, напоминания по времени и базовые геонапоминания
Наш продукт	Семантические места, подтверждённый визит, подавление до следующего визита и журнал

Итоговая формулировка в одном предложении:

Для людей с делами, привязанными к месту, GoCue — мобильное приложение, которое сохраняет намерение и возвращает его при подтверждённом визите. Оно учитывает семантическое место, остановку и группирует задачи без дублей.

2.4. Аналоги и альтернативы

Аналог или текущий способ	Что умеет	Чего не хватает пользователям
Список дел или заметки	Сохраняет поручения	Не возвращает дело автоматически в физически полезный момент
Apple Reminders — https://support.apple.com/en-euro/guide/iphone/iphec7a1de82/ios	Напоминания при прибытии в место	GoCue делает ставку на подтверждение визита и группу намерений; поведение сравнить эмпирически
Google Keep — https://support.google.com/tasks/answer/16540694	Заметки и напоминания по времени; геонапоминания отменены	GoCue работает с местом и подтверждённым визитом; состояние конкурента проверено по справке Google

Проверьте факты об аналогах сами, даже если нашли их с помощью ИИ.

2.5. Ключевые возможности MVP

№	Возможность	Для кого	Приоритет (MoSCoW)
1	Создать и завершить намерение с выбранным контекстом	Пользователь	Must
2	Задать физическое место и привязать MY_SUPERMARKET	Пользователь	Must
3	Подтвердить визит по dwell, не уведомлять на сыром входе	Система	Must
4	Сгруппировать уведомление и исключить дубли за визит	Система	Must
5	Remind next visit и локальный журнал с симуляцией	Пользователь / система	Must

MoSCoW: Must – обязательно, Should – желательно, Could – можно, Won’t – не в этом проекте.

2.6. Метрики успеха

Метрика	Базовое значение	Целевое значение	Как и когда измеряем
Точность на сценариях визита	Не измерено	0 уведомлений на сыром входе и проезде мимо в 20 симулированных сценариях	Автотесты Presence Engine и ручная проверка на устройстве; реальную надёжность оценивать отдельно
Дубли уведомлений	Не измерено	0 повторных групповых уведомлений в одном визите после переоценки и перезапуска	Автотесты дедупликации и восстановления состояния
Скорость создания намерения	Не измерено	Медиана не более 10 секунд в тесте; продуктовый ориентир — 2–3 секунды	Замер на 10 добровольных сценариях

2.7. Границы проекта

Входит в проект	Не входит в проект
Намерения, места, визиты и групповые уведомления	Маршрутизация и оптимизация поездок
Ручная привязка MY_SUPERMARKET и локальное хранение	Автоматический поиск мест, облачный аккаунт и LLM
Remind next visit, журнал и экран симуляции	Погода, календарь, часы работы и вывод временного дома

2.8. Допущения и ограничения

- Допущение: команда сможет проверить фоновую геолокацию на устройстве выбранной платформы; до этого логику проверяем симуляцией без GPS.
- Ограничение: MVP — одно нативное мобильное приложение с локальным хранением без сервера, аккаунта и LLM; платформу команда ещё выбирает.
- Ограничение: GoCue не строит маршруты, не ищет магазины автоматически и не гарантирует точность работы геозон без испытаний на устройстве.

3. Устав проекта

3.1. Цель проекта (SMART)

К 12-й неделе 8-го семестра подготовить и показать прототип GoCue: создание намерения, ручная привязка MY_SUPERMARKET, подтверждённый визит, групповое уведомление, завершение и Remind next visit. Пройти 20 сценариев симуляции без уведомления на сыром входе и без дублей за визит, затем проверить один реальный геофенс на устройстве. Даты уточнить по дорожной карте курса.

Конкретная	Измеримая	Достижимая	Значимая	Ограничена сроком
☑ да	☑ да	☑ да	☑ да	☑ да

3.2. Результаты и вехи

КТ	Срок (дата)	Что предъявляем по курсу	Результат для нашего проекта
КТ1	По дорожной карте курса, 7-й семестр	Vision, бэклог, ТЗ v1, доменная модель	Согласованная тема, выбранная платформа и доменный прототип без GPS
КТ2	По дорожной карте курса, конец 7-го семестра	Симулятор и MVP, отчёт	ENTER → CONFIRM → EXIT, группировка, подавление, тесты и сохранение состояния
КТ3	По дорожной карте курса, 8-й семестр	Уточнить у преподавателя	Один реальный геофенс, анализ ошибок и ограничений разрешений
КТ4	По дорожной карте курса, 12-я неделя 8-го семестра	Релиз 1.0, документация, экономическое обоснование	Показ на устройстве или документированный симулятор при системных ограничениях

3.3. Заинтересованные стороны

Кто	Интерес к проекту	Влияние (В / С / Н)	Как взаимодействуем
Пользователи с поручениями	Своевременное и ненавязчивое напоминание	С	Сценарные тесты с добровольцами
Владелец устройства	Контроль геоданных, разрешений и уведомлений	В	Понятное объяснение доступа и удаление локальных данных
Преподаватель курса	Соответствие ЛР, проверяемый результат	В	Согласование темы, мини-защита и контрольные точки

Кто	Интерес к проекту	Влияние (В / С / Н)	Как взаимодействуем
Команда проекта	Выполнимый объём и опыт разработки	В	Короткие синхронизации и демонстрация каждой итерации

3.4. Ограничения и допущения

Сроки	Два семестра; даты КТ уточняются по официальной дорожной карте.
Ресурсы команды	Часы участников вне занятий не подтверждены; оценить после самооценки.
Технологии	Выбор между Android и iOS не сделан; фоновые API и тестовое устройство нужно проверить рано.
Данные и доступы	Без сервера, облака и LLM; намерения и события хранятся локально.
Другое	Фоновая геолокация требует разрешения; без него управление намерениями работает, но автоматический запуск ограничен.

3.5. Главные риски

№	Риск	Вероятность	Влияние	Меры снижения	Ответственный
1	ОС задержит или пропустит событие геозоны	В	В	Сначала симулятор и тесты на устройстве; документировать ограничения фоновой работы	Боровик Ф. И.
2	Проезд мимо или колебание границы создаст ложное уведомление	В	В	Состояния CANDIDATE/CONFIRMED, dwell-порог, тесты границ и движения	Поспелова М. Т.
3	Перезапуск приложения вызовет дубль уведомления	С	В	Хранить визит и ключ дедупликации; тест восстановления состояния	Боровик Ф. И., Поспелова М. Т.
4	Команда не успеет из-за сложности нативной платформы	С	В	Выбрать одну ОС, начать с доменной логики и симуляции, пересматривать объём	Бартоломей А. М.

№	Риск	Вероятность	Влияние	Меры снижения	Ответственный
5	Сбор геоданных вызовет недоверие или утечку	C	B	Локальное хранение, минимум событий, понятный запрос доступа и удаление данных	Золотилина Е. С.

Оценки: B – высокая, C – средняя, H – низкая. Подумайте о рисках команды (нагрузка, болезни, уход участника), технологий, данных, заказчика и сроков.

3.6. Коммуникации

Что	Как и где	Частота	Кто отвечает
Синхронизация команды	Сделал / сделаю / препятствия в командном чате	2–3 раза в неделю, подтвердить командой	Бартоломей А. М.
Планирование и демо	Лабораторная или созвон; решения в issues	Каждая итерация	Бартоломей А. М.
Проверка с пользователями	Добровольцы; сценарии без реальных координат	До КТ1 и после MVP	Бартоломей А. М.
Технические решения	Issue или ADR в репозитории	При принятии решения	Разработчики
Экстренная связь	Командный чат и звонок при критической блокировке	По необходимости	Ответственный за задачу

3.7. Ознакомление с уставом

Участник	Роль	Ознакомлен(а)	Дата
Боровик Ф. И.	Разработчик, технический писатель	☐ личное ознакомление не подтверждено	—
Бартоломей А. М.	Менеджер проекта, аналитик, технический писатель	☐ личное ознакомление не подтверждено	—
Золотилина Е. С.	Разработчик, дизайнер	☐ личное ознакомление не подтверждено	—

Участник	Роль	Ознакомлен(а)	Дата
Поспелова М. Т.	Разработчик, тестировщик	☐ личное ознакомление не подтверждено	—

4. Команда и рабочие соглашения

Ответственный за раздел: вся команда

4.1. Матрица компетенций

Шкала: 0 – не знаю, 1 – базовый уровень, 2 – уверенно, 3 – могу научить других.

Участник	Бэкенд	Фронт-енд	БД	Анали-тика	Тести-рование	DevOps	UX/UI	Доку-менты	Хочу развить
Боровик Ф. И.	—	—	—	—	—	—	—	—	Заполняется участником после самооценки
Бартоломей А. М.	—	—	—	—	—	—	—	—	Заполняется участником после самооценки
Золотилина Е. С.	—	—	—	—	—	—	—	—	Заполняется участником после самооценки
Поспелова М. Т.	—	—	—	—	—	—	—	—	Заполняется участником после самооценки

4.2. Роли и ответственность

Участник (ФИО, логин GitHub)	Роль	Зона ответственности	Кто замещает
Бартоломей А. М. (логин уточняется)	Менеджер проекта, аналитик, технический писатель	Проблема, пользователи, бэклог, сроки, документация; функции PO и Scrum Master в ЛР 1	Боровик Ф. И.

Участник (ФИО, логин GitHub)	Роль	Зона ответственности	Кто замещает
Боровик Ф. И. (логин уточняется)	Разработчик, технический писатель	Доменная модель и техническая документация; архитектура обсуждается с разработчиками	Золотилина Е. С.
Золотилина Е. С. (логин уточняется)	Разработчик, дизайнер	Интерфейс намерений, настройка места и дизайн разрешений	Боровик Ф. И.
Поспелова М. Т. (логин уточняется)	Разработчик, тестировщик	Тесты Presence Engine, дедупликации и пользовательских сценариев; функции QA	Золотилина Е. С.

В команде из трёх человек роль UX / технического писателя распределяется между участниками. Код пишут все.

4.3. Ротация Scrum Master

В ЛР 1 координацию ведёт Бартоломей А. М. как менеджер проекта. Для следующих итераций предложена ротация: Боровик → Золотилина → Поспелова. Формальный график команда фиксирует при планировании.

4.4. Рабочие соглашения

Тема	Предлагаемое соглашение; требует подтверждения командой
Канал и ответ	Площадку выбирает команда; на обычное сообщение отвечаем в течение одного рабочего дня. Срочные блокировки помечаем отдельно.
Задачи	Работу дольше часа ведём через issue с исполнителем, результатом и сроком. Статус обновляем в день изменения.
Решения	Сначала обсуждаем в issue; если нет согласия за день, решение по продукту принимает Бартоломей как аналитик, а техническое решение принимают разработчики большинством голосов с записью аргументов.
Git	Отдельная ветка на задачу, изменения в main через pull request и ревью другого участника. Секреты и реальные данные в коммиты не попадают.
Срыв срока	Сообщаем о риске минимум за день до срока; делим задачу или переносим с явной записью на доске.
Конфликт	Обсуждаем предмет разногласия и варианты решения; при тупике обращаемся к преподавателю курса.

4.5. Definition of Done

Задача выполнена, если результат соответствует критерию готовности; ссылка на документ или код есть в issue; другой участник проверил изменение; применимые тесты пройдены; секретов и персональных данных нет; статус доски обновлён. Правило утверждается командой.

5. Политика использования ИИ в команде

Ответственная за раздел: Поспелова М. Т. (тестирование); правила согласуются всей командой.

5.1. Инструменты

Инструмент	Для каких задач	Кто использует	Ограничения
ChatGPT / Codex	Черновик Vision и устава, анализ шаблона, проверка формулировок, подготовка отчёта и README	Инициатор запроса (участник команды уточняется)	Каждую формулировку проверяет команда; факты об аналогах сверяются с первоисточниками
Другие ИИ-инструменты	Пока не заявлены	—	Добавлять в журнал только после фактического использования
—	—	—	—
—	—	—	—

5.2. Правила

Правила курса обязательны для всех команд; добавьте собственные правила команды.

Разрешено	Обязательно	Запрещено
Черновики идей, текста, схем, кода и тестов; дополнительно — генерация только синтетических контекстных событий.	Журнал применения ИИ; человеческая проверка результата; проверка источников и лицензий; пометка применения ИИ в изменениях документации и кода.	Передавать персональные данные, реальные маршруты и точные места пользователей, ключи и пароли; сдавать непроверенный текст; скрывать применение ИИ; выдавать планируемые действия за выполненные.

5.3. Журнал использования ИИ

Дата	Задача и инструмент	Получено	Решение	Проверка
30.09.2026	Подготовка ЛР 1; ChatGPT / Codex	Черновики карточки GoCue, Vision, устава, README и бэклога	Черновик принят для обсуждения; утверждение темы, ролей и фактов	Сверены структура с заданием и исходная спецификация проекта;

	ожидается	сравнение аналогов и формулировки команда должна перепроверить

6. Рабочая среда при необходимости

Ответственные за раздел: Боровик Ф. И. (репозиторий), Поспелова М. Т. (проверка); доступы и настройки подтверждаются командой.

6.1. Ссылки и доступы

Ресурс	Ссылка	Администратор	Доступ у преподавателя
Организация GitHub	Не создана; репозиторий находится в личном аккаунте techmo0	Не назначен	☐
Репозиторий	https://github.com/techmo0/GoCue; доступ по SSH проверен	Боровик Ф. И.	☑️
Доска GitHub Projects	Не создана	Не назначен	☐
Зеркало репозитория	Не настроено	Не назначен	☐
Чат команды	Площадка не указана	Не назначен	—

6.2. Шаблон README.md

Скопируйте текст в файл README.md в корне репозитория и заполните.

```
# GoCue

Локальное мобильное приложение: намерение появляется при подтверждённом визите в подходящее место.

## Команда «Диалог»
Бартоломей А. М. — менеджер проекта, аналитик, технический писатель; Боровик Ф. И. — разработчик, технический писатель; Золотилина Е. С. — разработчик, дизайнер; Поспелова М. Т. — разработчик, тестировщик.

## Документы
Отчёт ЛР 1: docs/lab-01/
Доска задач: ссылка после создания.

## Статус
ЛР 1 — инициация; тема требует согласования.
```

6.3. Настройки GitHub Projects

Настройка	Сделано	Комментарий
Проект связан с репозиторием	☐	Запланировано; статус подтвердить после настройки GitHub
Поле Status: Backlog, Ready, In progress, In review, Done	☐	Запланировано; статус подтвердить после настройки GitHub
Поле Priority: Высокий, Средний, Низкий	☐	Запланировано; статус подтвердить после настройки GitHub
Поле Iteration: итерации по 2 недели, текущая соответствует ЛР 1	☐	Запланировано; статус подтвердить после настройки GitHub
Поле Estimate: оценка в часах	☐	Запланировано; статус подтвердить после настройки GitHub
Представление «Доска» (группировка по Status)	☐	Запланировано; статус подтвердить после настройки GitHub
Представление «Бэклог» (таблица, сортировка по Priority)	☐	Запланировано; статус подтвердить после настройки GitHub
Автоматизация: закрытая задача → Done	☐	Запланировано; статус подтвердить после настройки GitHub

Настройка	Сделано	Комментарий
Все задачи ЛР 1 созданы, у каждой есть исполнитель	☐	Запланировано; статус подтвердить после настройки GitHub
У каждого участника есть коммит в репозитории	☐	Запланировано; статус подтвердить после настройки GitHub

6.4. Задачи ЛР 1

№ issue	Задача	Исполнитель	Оценка, ч	Статус
—	Составить матрицу компетенций и распределить роли	Вся команда (предварительно)	Уточнить	Backlog — issue ещё не создан
—	Заполнить карточку проекта и согласовать тему	Бартоломей А. М. (предварительно)	Уточнить	Backlog — issue ещё не создан
—	Создать организацию, репозиторий и README	Боровик Ф. И. (предварительно)	Уточнить	Backlog — issue ещё не создан
—	Настроить доску GitHub Projects	Боровик Ф. И. (предварительно)	Уточнить	Backlog — issue ещё не создан
—	Подготовить Vision	Бартоломей А. М. (предварительно)	Уточнить	Backlog — issue ещё не создан
—	Отрецензировать Vision другой команды	Золотилина Е. С. (предварительно)	Уточнить	Backlog — issue ещё не создан
—	Подготовить устав проекта	Бартоломей А. М. (предварительно)	Уточнить	Backlog — issue ещё не создан

№ issue	Задача	Исполнитель	Оценка, ч	Статус
—	Сформулировать рабочие соглашения и DoD	Вся команда (предварительно)	Уточнить	Backlog — issue ещё не создан
—	Сформулировать политику ИИ и завести журнал ИИ	Поспелова М. Т. (предварительно)	Уточнить	Backlog — issue ещё не создан
—	Собрать отчёт и загрузить на портал и в репозиторий	Вся команда (предварительно)	Уточнить	Backlog — issue ещё не создан
—	Провести ретроспективу ЛР 1	Вся команда (предварительно)	Уточнить	Backlog — issue ещё не создан
—	Проверить аналоги и сценарии с добровольцами	Бартоломей А. М. (предварительно)	Уточнить	Backlog — issue ещё не создан
—	Выбрать платформу, проверить системные API и собрать доменный прототип	Боровик Ф. И. (предварительно)	Уточнить	Backlog — issue ещё не создан

6.5. Скриншот доски

> Скриншот доски будет вставлен после фактического создания GitHub Projects и проверки настроек.

7. Завершение ЛР 1 и ретроспектива
К моменту подготовки черновика есть спецификация GoCue, отчёт и репозиторий GitHub. Согласование темы, командная самооценка, доска, рецензия соседней команды, мини-защита и загрузка на портал ещё не подтверждены. После фактического выполнения команда дополнит этот раздел результатами ретроспективы: что получилось, что мешало, что меняем в ЛР 2.
8. Источники для раздела об аналогах
Apple Support, location-based reminders: https://support.apple.com/en-euro/guide/iphone/iphec7a1de82/ios
Google Tasks Help, migration of Keep reminders: https://support.google.com/tasks/answer/16540694
Исходная спецификация: https://github.com/techmo0/GoCue/blob/main/docs/product-spec.md